Entscheidungsprozess Trägerschaft Lottenhof

1

VORSTAND

Juni - September 2023

- Analyse der Trägermodelle
- Recherche bestehender Trägerschaften & Erfahrungsaustausch
- Rahmenförderung/Bedingungen bei LHP erfragen
- Finanzpläne erstellen
- vorläufige Tendenz im Vorstand festlegen

2

TEAM

Oktober/ November 2023

- Erkenntnis- und Meinungsaustausch im Team
- Beratung mit Team
- vorläufige Tendenz mit Team festlegen

3

BEIRAT-WORKSHOP

Dezember 2023

- Klärung offener Fragen mit allen Projektbeteiligten
- Klärung von Zuständigkeiten

4

AG BAU

Januar - März 2024

- Erkenntnis- und Meinungsaustausch in AG in mehreren AG-Sitzungen
- Beratung mit AG

5

MITGLIEDSCHAFT

März - Juni 2024

- Einbeziehen der Mitgliedschaft in Meinungs- und Erkenntnisprozess über Umfrage, Blog, Broschüre
- Vorstellung der Erkenntnisse in MV
- MV zur formalen Entscheidung

BEIRAT

Mitte 2024

- Entscheidung im Beirat verkünden